

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Direction des Travaux Publics
de la Wilaya de TOUGGOURT
Mise en demeure N° 02

Vu au marché N° 100/2025 du 26/06/2025 relatif au : LOT N° 02 : Renforcement de RN 03 du PK 545+000 au PK 570+000 côté gauche sur un linéaire de 25 km .

Vu à l'ordre de service N° 032/2025 du 01/07/2025 avec un délai de réalisation de six (06) mois.

- Vu aux instructions adressées à l'entreprise de réalisation conformément aux clauses du marché.
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux : N°032/2025 du 01/07/2025.
- Vu aux envoies :
 - N ° 1394 /DTP /573 / SEEIR /2025 du 21/10/2025
 - N ° 1595 /DTP /641 / SEEIR /2025 du 24/11/2025
 - N ° 1606 /DTP /643 / SEEIR /2025 du 27/11/2025

Adressé à l'entreprise par Email.

-Mise en demeure N°01 aux journaux en français el bahdja news date le :10/12/2025 et en arabe el djanoub el kabir date le 17/12/2025.

La direction des travaux publics de la wilaya de Touggourt adresse une mise en demeure N°02 au SARL Legumairi servicing des travaux publics et génie civil et location des matériels, afin de démarrer les travaux dans un délais au max de (72) heurs à compter de la date de la 1^{ere} parution de cette mise en demeure dans les quotidiens nationaux.

Faute de quoi des mesures réglementaires seront prise à l'encontre de l'entreprise conformément au code des marchés publics et des délégations de service public.