REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DELA VILLE
Direction des Equipements Publics de
La Wilaya de Biskra
N.L.F 424024000007248
Route de Batna en face de I’ancienne gare routiére Biskra

MISE EN DEMEURE N°01

Suit le marché visé par le comité¢ des marchés n°:024/2024 du 05/02/2024 vis¢ par le controleur
Budgétaire sous le n°27/2024 du 14/03/2024 Approuvé par le maitre d’ouvrage sous le n°07/623/2024 le
17/03/2024 , portante sur la réalisation d’un collége base 05 Saada commune el haouche , lot n°02 : 05
logements de fonction (1F5+2F4+2F3) , avec un délai d’exécution de 12 mois Confié a I’entreprise * SARL LINA
GREEN LE GERANT MAHMOUDI ABDEL BASSET * ¢lisant domicile a Al trifaoui 39044 Wilaya de el ouad .

- Vu ’ordre de service de démarrage des travaux N°07/2024 notifié le 17/03/2024.
- Vu P’expiration du délai de réalisation
- Vu la correspondance n°187/2025 en date du 04/08/2025 adressé par la subdivision de la daira de sidi
okba qui signalent que les travaux a 1’arrét et le chantier est abandonné.
- Vu la correspondance n°215/2025en date du 09/09/2025 adressé par la subdivision de la daira de sidi
okba qui signalent que la cadence des travaux est tres lente et manque nombre d’ouvriers.
L’entreprise* SARL LINA GREEN LE GERANT MAHMOUDI ABDEL BASSET* ¢lisant domicile a Al
trifaoui 39044 Wilaya d’el oued.
Est mise en demeure n°01 pour:
-Renforcer le chantier par équipe de (2*8) selon I’article n°09 du marché, d’accélérer la cadence des
travaux de réalisation, sachant que le projet est programmeé pour la rentrées scolaire 2025/2026.
- A T’effet de procédure, dans un délai de huit (08) jours, a compter de la date de la premiére parution
de la présente mise en demeure dans les journaux nationaux:
Passant Ce d¢lai et faute par I’entreprise de ne se conformer aux prescriptions réglementaire, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de prononcer les mesures coercitives conformément a la réglementaire en

vigueur.
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