

26 أوت 2025

القرار رقم: 1936/2025 مؤرخ في :

يتضمن فسخ الصفقة

- إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوطاية
- بمقتضى القانون رقم: 10-11 المؤرخ في: 20 رجب عام 1432 الموافق لـ 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بقانون بالبلدية المعدل و المتمم.
 - بمقتضى القانون رقم: 21/90 المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم.
 - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في: 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والتقويمات المرفق العام ولا سيما المادة 149، 150، 151، 152 منه.
 - بناء على القرار الولائي رقم: 2025/515 المؤرخ في: 25/02/2025 المتضمن إنهاء إقرار سلطة حلول السيد/ والي الولاية ممثلا برئيس دائرة الوطاية محل المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوطاية بصفة مؤقتة موضوع القرار الولائي رقم: 2023/837 المؤرخ في: 05/04/2023 المعدل للقرار رقم: 2023/507 المؤرخ في: 02/03/2023
 - بناء على محضر تنصيب السيد/ بلال طرشي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوطاية المؤرخ في: 25/02/2025
 - بناء على مقرر التسجيل رقم: 155/ م ام/ م م 2025 المؤرخ في : 04/05/2025 الخاص ببرنامج : إنجاز الإنارة العمومية بمصابيح من نوع LED في الشطر الرابط بين حدود القنطرة إلى المدخل الشمالي لمنبع الغزلان.
 - بناء على الصفقة رقم 2025/05 المؤرخة في 26/05/2025 المتعلقة ببرنامج : إنجاز الإنارة العمومية بمصابيح من نوع LED في الشطر الرابط بين حدود القنطرة إلى المدخل الشمالي لمنبع الغزلان. المبرمة مع شامي عادل صاحب مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري.
 - بناء على أمر القيام بالأشغال رقم 2025/05 المؤرخ في : 22/06/2025
 - بناء على الإعذار رقم 01 تحت رقم: 2025/2597 المؤرخ في: 30/07/2025 الموجه لمقاولة الإنجاز المذكورة أعلاه الصادر بجريدة الخبر بتاريخ : 07/08/2025.
 - بناء على الإعذار رقم 02 تحت رقم: 2025/2666 المؤرخ في: 20/08/2025 الموجه لمقاولة الإنجاز المذكورة أعلاه الصادر بجريدة أفريكا نيوز بتاريخ 21/08/2025
 - نظرا لعدم الإنطلاق في إنجاز المشروع.

بإقتراح من السيد الأمين العام للبلدية

يقرر

المادة الأولى: تفسخ من جانب واحد الصفقة رقم 2025/05 المؤرخة في 26/05/2025 المتعلقة ببرنامج : إنجاز الإنارة العمومية بمصابيح من نوع LED في الشطر الرابط بين حدود القنطرة إلى المدخل الشمالي لمنبع الغزلان. المبرمة مع شامي عادل صاحب مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري. ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار نظرا للمصلحة العامة المتمثلة في عدم إحترام البنود المذكورة في الصفقة والتماطل في إنجاز المشروع.

المادة الثانية: الوضعية المالية للصفقة كمايلي :

- مبلغ الصفقة بكامل الرسوم: 25.638.550.00 دج
- مبلغ الأشغال المنجزة وغير المسددة بكامل الرسوم: 0.00 دج
- مبلغ الأشغال الغير منجزة بكامل الرسوم: 25.638.550.00 دج
- المبلغ المعني بالفسخ: 25.638.550.00 دج
- مبلغ التسبيقات الجزافية بكامل الرسوم : 0.00 دج

المادة الثالثة : يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية ومسؤولوا المصالح المالية كل فيما يخصه بتنفيذ محتوى هذا القرار الكل حسب إختصاصه.