

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la ville et
l'aménagement du territoire
Office de Promotion et de Gestion
Immobilière – Ghardaïa



وزارة السكنى العمران و المدينة و التهيئة العمرانية
ديوان الترقية و التسيير العقاري بخردياية
دائرة التحكم في انجاز المشاريع

رقم: 14621 م.ع / د.ت.ت.ع.غ.و.س.ع.م.ت.ع/2025.

Ghardaïa le 08/10/2025 غرداية في

إعذار رقم 02

- البرنامج : برنامج سنة 2024.
- المشروع: انجاز 2000/60/28 مسكن عمومي إيجاري حضري بكل هياكل الدولة بما في ذلك أشغال الشبكات المختلفة وأشغال التهيئة الخارجية بالشعبة الحمراء بلدية ضاية بن ضحوة ولاية غرداية
- الصفقة رقم: 2025/043 بتاريخ 28 ماي 2025.
- مبلغ الصفقة : 94 790 714.66 دج (ب.ج.ر)
- الأمر بالانجاز: 28 ماي 2025.
- المتعامل المتعاقد: مؤسسة أشغال البناء و الكهرباء و دهن المباني بن عريمة لحسن -
- العنوان: حي السكرة بلدية الرويسات ولاية ورقلة.

بعد الزيارات المتكررة للورشة ومعاينة أشغال المشروع والمذكور أعلاه ، يوجه لمؤسسة أشغال البناء و الكهرباء و دهن المباني بن عريمة لحسن - الإعذار رقم 02 وذلك للأسباب التالية :

- * عدم الاستجابة للإعذار رقم 01.
- * التأخر الكبير في انجاز المشروع و بطئ وتيرة الأشغال.
- * عدم احترام رزنامة الأشغال .
- * عدم وجود اليد العاملة الكافية على مستوى الورشة.
- وعليه فإنكم ملزمون بما يلي:
- 01 - تكثيف اليد العاملة المؤهلة بالقدر الكافي لإتمام المشروع في اقرب الأجل.
- 02 - الوقوف على انجاز الأشغال في أسرع وقت و احترام رزنامة الأشغال.
- 03 - دفع وتيرة الأشغال واستدراك كل تأخير مع ضمان الجودة و النوعية.

- دفع وتيرة الإنجاز و ضمان الجودة و النوعية في أجل لا يتعدى 08 أيام من إمضاء هذا الإعذار و صدوره في الصحف الوطنية.

ملاحظة :

في حالة العكس فان صاحب المشروع - أمام التزاماته - سيضطر إلى إتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونا.

المدير العام