

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Biskra
N.I.F :001407024331969

Mise en demeure par voie de publication n°01

Suite au retard considérable enregistré et nos visites sur le chantier, et le fait de ne pas travailler avec le système **3x8** mentionner dans le marché, l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Biskra **met en demeure** l'entreprise suivant :

| ENTRPRISE | Adresse du siège social | N° Marché | Date d'approbation | Projet |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|--|
| Nouis Kheireddine | Rue Azil Messaoud Barika - Batna . | 034/2025 | 30/05/2025 | Realisation les lots Aménagement extérieur et éclairage extérieur et voiries. de projet 150/300/500 logts LPL à la commune de Biskra type F3 (Lot N° 01). |

Pour:

- Renforcer le chantier, en moyens humains et matériels.
- Rattraper le retard des travaux et cela dans un délai de 08 jours à compté de la date de la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux ou le Bomop.
- Respecter le système de travail en 3x8 selon les règlements du marché.
- Faute par l'entreprise d'obtempères sous huitaine, il sera appliqué les dispositions réglementaire en rigueur.